



# Comune di Postiglione

(Provincia di Salerno)

*ORIGINALE*

*COPIA*

*di determina del Responsabile dell'Area Tecnica*

*N° 211 / 2018 /Reg. Gen.*

***OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO in relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione, costruzione e ripristino nel cimitero comunale***

*L'anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di settembre, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;*

*visto il vigente Statuto Comunale;*

*visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;*

*visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*

*visto il D. Lgs. 165/2001;*

*visto il D. Lgs. 267/2000;*

*vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;*

## SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

*VISTO, si attesta:*

- La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;*
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.*

*Li, 14.09.2018*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Costantino Giovanni*

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

*Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.*

*Li, 14.09.2018*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Arch. Vincenzo Capasso*

## PUBBLICAZIONE

*Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 14.09.2018 e così per 15 giorni consecutivi.*

*Li, 14.09.2018*

*IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
f.to Pasquale Onnembo*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che

- con delibera di giunta comunale n°55/2009 si incaricava il responsabile del settore di procedere all'affidamento del “servizio di manutenzione, costruzione e ripristino tombe nel Cimitero Comunale” per un periodo un periodo di anni tre;
- con determina n°93/2009 veniva affidato il servizio di cui sopra alla ditta “Alburnia Edilizia dei F.lli D’Antonio con sede in Postiglione (Sa) alla c.da Canneto, n°88, P.Iva 03460800653” per l’importo per ciascuna tomba di € 1.200,00, oltre Iva al 10% come per legge;
- il suddetto affidamento ha avuto termine in data 26.04.2012 senza che si sia proceduto a nuovo affidamento;
- con delibera di giunta comunale n°48 del 22.05.2012 si procedeva all’indizione della gara d’appalto per il “servizio di manutenzione, costruzione e ripristino tombe nel Cimitero Comunale” e, contestualmente, si dava mandato al responsabile dell’area anagrafica di provvedere all’adozione e all’approvazione degli atti di gara;
- con la medesima delibera di cui sopra si procedeva alla proroga della gestione del servizio innanzi specificato, onde evitare un disservizio, alla ditta “Alburnia Edilizia dei F.lli D’Antonio con sede in Postiglione (Sa) alla c.da Canneto, n°88, P.Iva 03460800653” per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara d’appalto ed, inoltre si dava atto che la stessa proroga avveniva agli stessi patti e condizioni che disciplinavano il preliminare rapporto;
- la ditta “Alburnia Edilizia dei F.lli D’Antonio con sede in Postiglione (Sa) alla c.da Canneto, n°88, P.Iva 03460800653” ha cambiato denominazione sociale divenendo “D’Antonio Costruzioni s.r.l. con sede in Postiglione (SA) alla C.da Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658”

### Vista

- la comunicazione prot. 2315 del 23.08.2018 da parte del sig. Di Matteo Antonio, che lamenta una cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione della tomba familiare con uso di materiale usato e notevolmente danneggiato.
- l’accertamento eseguito dal personale dell’ufficio tecnico in uno con la ditta affidataria del 31.08.2018, da cui si evince una cattiva esecuzione di N° 9 tombe, come meglio specificato nel citato verbale sottoscritto anche dalla ditta esecutrice.
- la comunicazione prot. 2404 del 10.09.2018 da parte del Dott. Fragetta Giovanni, che lamenta una cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione della tomba familiare con uso di materiale recuperato e danneggiato.

**Ritenuto** che la manifesta cattiva esecuzione della commessa aggiudicata configura, a tutti gli effetti, un grave inadempimento dell’Appaltatore con conseguente impossibilità di effettuare la consegna dei lavori per sua colpa.

**Preso atto che** con la precitata verifica e controllo dei lavori eseguiti nel cimitero comunale e per le motivazioni ivi esposte, si propone:

- la risoluzione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’affidamento alla “D’Antonio Costruzioni s.r.l. con sede in Postiglione (SA) alla C.da Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658” per l’esecuzione del “**Servizio di manutenzione, costruzione e ripristino nel cimitero comunale**” senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla Stazione Appaltante;
- la sostituzione in danno di tutte le opere indicate nella relazione di sopralluogo, con la riduzione del 20% a titolo di sanzione amministrativa non essendo presente la cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il suo intero valore;
- nel caso in cui l’impresa D’Antonio non dovesse sostituire le opere difformi, l’intervento sarà effettuato dall’ente con rivalsa delle spese nei confronti dell’inadempiente e con rivalsa dei danni.
- null’altro dovuto ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto, non essendo stata possibile effettuare la consegna dei lavori, nessun cantiere o altra area di lavoro sono stati allestiti;
- la segnalazione di quanto sopra all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi Comunicati del Presidente dell’ANAC.

**Considerato** che, in ragione di tutto quanto sopra esposto e delle risultanze dell’iter procedimentale sopra descritto, l’esponente Stazione Appaltante ritiene opportuno e doveroso procedere con la risoluzione del contratto d’appalto per l’esecuzione del “**Servizio di manutenzione, costruzione e ripristino nel cimitero comunale**” ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Visti** i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241 del 7 agosto 1990 nonché il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Richiamata** ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

## D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
2. La risoluzione dell’affidamento del “**Servizio di manutenzione, costruzione e ripristino nel cimitero comunale**” stipulato con l’impresa “D’Antonio Costruzioni s.r.l. con sede in Postiglione (SA) alla C.da Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658” ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Il ripristino in danno di tutti gli interventi di cui alla relazione di sopralluogo del 31.08.2018, con la decurtazione del 20% a titolo di sanzione;
4. Dare atto che nel caso in cui l’impresa D’Antonio non dovesse sostituire le opere difformi, l’intervento sarà effettuato dall’ente con rivalsa delle spese nei confronti dell’inadempiente e con rivalsa dei danni.
5. Di comunicare, a cura del precitato RUP, il presente atto alla “D’Antonio Costruzioni s.r.l. con sede in Postiglione (SA) alla C.da Canneto, n. 71, P.IVA 05379150658” dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
6. Di dare mandato al RUP per i successivi incombenti di svolgimento delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra cui quelle dell’art. 110 e la tempestiva segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
f.to Arch. Vincenzo Capasso

