

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

- La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 08.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino



Comune di Postiglione

(Provincia di Salerno)

- ORIGINALE
 COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 229 / 2018 /Reg. Gen.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 08.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

**OGGETTO: Liquidazione interventi di somma urgenza rete idrica viale
Martiri Postiglionesi - Ditta Malzone Mario – CIG n. Z6324CEAF8**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 08.10.2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Lì, 08.10.2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo

L'anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001;

visto il D. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che a seguito di segnalazione da parte del gestore del servizio delle anomalie intervenute alla rete idrica lungo il viale Martiri Postiglionesi;
- che la medesima rete risulta disfatta in più punti;

EVIDENZIATO che la rete idrica in viale Martiri Postiglionesi necessitava di interventi di ripristino;

VISTI:

- il Verbale di Attestazione Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n°50/2016, con il quale il responsabile dell'area tecnica attestava la sussistenza della circostanza di somma urgenza per i lavori di cui innanzi che consistono nella realizzazione di n°2 linee per la separazione tra l'acqua potabile e l'acqua proveniente dal rifiuto della fontana, messa in opera di n°20 pozzetti di manovra che serviranno per l'irrigazione, messa in opera di un pozzetto in corrispondenza dell'ingresso del campetto, ubicato lungo il viale Martiri Postiglionesi, lo stesso a servizio del campetto stesso, riparazione del tubo in polietilene esistente, in quanto, in più punti, risulta usurato;
- il Verbale di Consegna Lavori di Somma Urgenza in Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n°50/2016, redatto in data 12.01.2018, con il quale il responsabile dell'area tecnica ordinava alla ditta "Termoidraulica di Malzone Mario con sede in Postiglione (SA) alla c.da Zancuso, P.Iva 04687120651" la immediata esecuzione dei lavori di cui innanzi;

PRESO ATTO che il prezzo delle prestazioni ordinate è stato quantificato complessivamente in € 1.600,00, oltre Iva al 10%;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall'A.V.C.P. tramite procedura informatica, il cod. **CIG n. Z6324CEAF8** relativo al suddetto affidamento di prestazione di servizio;

DATO ATTO, inoltre che ai fini della tracciabilità la ditta affidataria si assume automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura;

CONSIDERATO che la somma necessaria è disponibile all'**UEB 09.04.1.03. cap. peg 770051/1** per l'importo complessivo di €1.760,00, iva inclusa, del redigendo bilancio esercizio finanziario;

VERIFICATO, inoltre, il **programma/piano** dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta compatibile;

ACQUISITO agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_12629817;

VISTA la fattura n. 10/PA del 05.09.2018 di importo pari a €1.600,00, oltre Iva al 10% soggetta a regime di **Split Payment** per un totale lordo pari a €1.760,00 Iva compresa relativa ai lavori di "somma urgenza rete idrica viale Martiri Postiglionesi";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
- il Regolamento per acquisti e forniture;
- l' **UEB 09.04.1.03. cap. peg 770051/1** del redigendo bilancio di esercizio che presenta la dovuta disponibilità;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
2. Di liquidare la somma complessiva di **€1.760,00** Iva compresa di cui **€160,00** di Iva al 10% soggetta a regime di **Split Payment** - art. 17/ter Dpr 633/72 ed **€1.600,00** di imponibile Iva esclusa, relativa

all'esecuzione dei lavori di "somma urgenza rete idrica viale Martiri Postiglionesi", a favore della Ditta "Termoidraulica di Malzone Mario con sede in Postiglione (SA) alla c.da Zancuso, P.Iva 04687120651" da prelevare all'**UEB 09.04.1.03. cap. peg 770051/1** del bilancio corrente esercizio finanziario;

3. Di dare atto che la Ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010 avendo indicato nel testo della fattura il codice Iban dedicato ove disporre i pagamenti;
4. Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasso

